

**Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2025 год по Климовичскому району**

Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Сроки выполнения	
					начало	окончание
д.Галичи, ул.Солнечная,3	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3 (рулонная кровля)	м2	30	799.50	апрель	апрель
г.Климовичи, ул.Железнодорожная,44	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3 (шиферная кровля)	м2	118	4,840.36	май	май
г.Климовичи, ул.Комарова,11А	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3 (шиферная кровля)	м2	26	1,066.52	сентябрь	сентябрь
г.Климовичи, ул.Болдина,116	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3 (шиферная кровля)	м2	8	328.16	апрель	апрель
г.Климовичи, ул.Почтовая,7	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3 (шиферная кровля)	м2	32	1,312.64	май	май
г.Климовичи, ул.Железнодорожная,44	Замена отдельных лежней, мауэрлатов и обрешетки п.2.4.1	м2	64	1,723.52	май	май
г.Климовичи, ул.Почтовая,7	Замена отдельных лежней, мауэрлатов и обрешетки п.2.4.1	м2	18	484.74	май	май
д.В.Мох, ул.Заводская,1	Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50 % включительно), удлинение (наращивание) каналов п.1.2.6	м3	2.1	1,492.55	август	август

д.В.Мох, ул.Заводская,2	Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50 % включительно), удлинение (наращивание) каналов <b>п.1.2.6</b>	м3	2.3	1,634.70	август	август
п.Великий Мох, ул.Заводская, 17	Утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости) отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры) <b>п.2.2.5</b>	м2	26	2,121.86	август	август
п.Великий Мох, ул.Заводская, 17	Окраска стен, за исключением мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях <b>п.2.2.1</b>	м2	26	1,139.32	август	август
г.Климовичи, ул.Железнодорожная,44	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях <b>п.2.2.1</b> (заделка трещин и выветренных швов кирпичной кладки, оштукатуривание по сетке и окраска фасада)	м2	244	6,037.00	июнь	июнь
г.Климовичи, ул.Железнодорожная,44	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях <b>п.2.2.1</b> (ремонт дощатой облицовки сеней с частичной заменой досок обшивки с последующей окраской)	м2	80	3,134.11	июнь	июнь
г.Климовичи, пер.50 лет СССР,8	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях <b>п.2.2.1</b> (ремонт и окраска цоколя и фасада)	м2	620	19,530.43	август	август
г.Климовичи, пер.50 лет СССР,2	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях <b>п.2.2.1</b> (ремонт и окраска цоколя и фасада)	м2	553	17,451.89	сентябрь	сентябрь

д.Павловичи, ул.Молодежная,27	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях <b>п.2.2.1</b> (цоколь)	м2	14	613.48	июль	июль
г.Климовичи, пер.Революционный,13	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях <b>п.2.2.1</b> (ремонт и окраска цоколя и входных групп)	м2	250	10,955.00	июнь	июль
г.Климовичи, пер.Революционный,14 А	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях <b>п.2.2.1</b> (ремонт и окраска цоколя и входных групп)	м2	180	7,887.60	июнь	июль
г.Климовичи, пер.Революционный,15	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях <b>п.2.2.1</b> (ремонт и окраска цоколя и входных групп)	м2	240	10,516.80	июнь	июль
г.Климовичи, ул.50 лет СССР,8А	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях <b>п.2.2.1</b> (ремонт и окраска цоколя)	м2	180	7,887.60	август	август
г.Климовичи, ул.Кирова,59	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне жилого помещения), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада, во вспомогательных помещениях и помещениях бытового и общественного назначения <b>п.2.2.5</b>	м2	537	16,704.32	февраль	апрель
г.Климовичи, ул.Кирова,59	Выравнивание, окраска потолков во вспомогательных помещениях и помещениях бытового и общественного назначения <b>п.2.3.11</b>	м2	480	11,006.40	февраль	апрель

г.Климовичи, ул.Кирова,51	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон в подвале)	м2	3.2	2,389.66	сентябрь	сентябрь
г.Климовичи, ул.Кирова,53	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон в подвале)	м2	3.2	2,389.66	сентябрь	сентябрь
г.Климовичи, ул.Кирова,55	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон в подвале)	м2	3.2	2,389.66	сентябрь	сентябрь
г.Климовичи, ул.Кирова,57	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон в подвале)	м2	3.2	2,389.66	сентябрь	сентябрь
г.Климовичи, ул.50 лет СССР,8А	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон)	м2	18.4	13,740.57	ноябрь	ноябрь

г.Климовичи, ул.Комбинатовская,5А	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон)	м2	9.6	7,168.99	октябрь	октябрь
г.Климовичи, ул.Герцена,24	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон)	м2	14.1	10,529.46	март	март
г.Климовичи, ул.Ленина,1А	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон)	м2	24.5	18,295.87	январь	октябрь
г.Климовичи, ул.Железнодорожная,42 А	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон)	м2	18.6	13,889.92	январь	октябрь
г.Климовичи, ул.Элеваторная, 1А	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон)	м2	18.6	13,889.92	январь	октябрь

г.Климовичи, ул.Северная,9	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон)	м2	13.5	10,081.40	январь	октябрь
г.Климовичи, ул.Герцена,26	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон)	м2	24.5	18,295.87	январь	октябрь
г.Климовичи, пер.Революционный,5	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон)	м2	45.2	33,754.00	январь	октябрь
г.Климовичи, пер.Революционный,18	Восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) <b>п.2.5.1</b> (замена окон)	м2	22.4	16,727.65	январь	октябрь
г.Климовичи, ул.Железнодорожная,44	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома <b>п.2.8</b>	м2	82	3,956.50	май	май
г.Климовичи, ул.Энгельса,32	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома <b>п.2.8</b>	м2	12	579.00	июнь	июнь
г.Климовичи, ул.Энгельса,33А	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома <b>п.2.8</b>	м2	16	772.00	июнь	июнь
г.Климовичи, ул.Комбинатовская, 2	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома <b>п.2.8</b>	м2	10	482.50	июнь	июнь
д.Павловичи, ул.Молодежная,27	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома <b>п.2.8</b>	м2	36	1,737.00	июль	июль
г.Климовичи, пер.Восточный,3	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома <b>п.2.8</b>	м2	16	772.00	июнь	июнь
г.Климовичи, пер.Восточный,8	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома <b>п.2.8</b>	м2	40	1,930.00	июнь	июнь
г.Климовичи, ул.Речная,5	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома <b>п.2.8</b>	м2	30	1,447.50	сентябрь	сентябрь

г.Климовичи, пер.50 лет СССР,8	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	16	772.00	август	август
г.Климовичи, ул.Железнодорожная,40	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	20	965.00	май	май
г.Климовичи, ул.Кирова,51	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	30	1,447.50	сентябрь	сентябрь
г.Климовичи, ул.Ленина,2В	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	17	820.25	август	август
г.Климовичи, ул.Ленина,2К	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	16	772.00	август	август
г.Климовичи, ул.Ленина,2Ж	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	14	675.50	август	август
г.Климовичи, ул.Элеваторная,1А	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	18	868.50	апрель	апрель
г.Климовичи, ул.Почтовая,7	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	15	723.75	май	май
г.Климовичи, ул.Цветочная,4	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	18	868.50	май	май
г.Климовичи, ул.Цветочная,6	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	14	675.50	май	май
аг. Тимоново, ул.Северная,3	Ремонт входов в подвал, приемков п.2.1.2	м2	6	289.50	август	август
аг. Тимоново, ул.Северная,5	Ремонт входов в подвал, приемков п.2.1.2	м2	6	289.50	август	август
г.Климовичи, ул.Ленина,2К	Ремонт входов в здание (входных групп) п.2.6.7	м2	7.2	347.40	август	август
г.Климовичи, ул.Ленина,2Ж	Ремонт входов в здание (входных групп) п.2.6.7	м2	9.6	463.20	август	август
г.Климовичи, ул.Ленина,2Д	Ремонт входов в здание (входных групп) п.2.6.7	м2	26.8	1,293.10	сентябрь	сентябрь
г.Климовичи, пер.50 лет СССР,2	Ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин), устройство гидроизоляции, замена, ремонт, окраска (с наружной стороны) экранов балконов и лоджий, замена и ремонт (за исключением окраски) металлических перил, балконных решеток, отливов п.2.6.3 (замена козырьков входов в подъезды)	шт	2	1,148.91	сентябрь	сентябрь
г.Климовичи, пер.50 лет СССР,2	Ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин), устройство гидроизоляции, замена, ремонт, окраска (с наружной стороны) экранов балконов и лоджий, замена и ремонт (за исключением окраски) металлических перил, балконных решеток, отливов п.2.6.3 (ремонт плит балконов)	шт	4	164.48	сентябрь	сентябрь

г.Климовичи, ул.Строительная,1	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) <b>п.1.3.1</b> (трубопровод водопровода)	м.п.	24	946.32	февраль	февраль
г.Климовичи, ул.Строительная,5	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) <b>п.1.3.1</b> (трубопровод водопровода)	м.п.	25	985.75	март	март
г.Климовичи, ул.Ленина,10А	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) <b>п.1.3.1</b> (трубопровод канализации)	м.п.	12	354.96	апрель	апрель
г.Климовичи, пер.Революционный,15А	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) <b>п.1.3.1</b> (трубопровод канализации)	м.п.	18	532.44	июль	июль
г.Климовичи, ул.Ленина,111	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) <b>п.1.3.1</b> (трубопровод канализации)	м.п.	14	414.12	июнь	июнь



г.Климовичи, пер.50 лет СССР,11	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) <b>п.1.3.1</b> (трубопровод канализации)	м.п.	25	739.50	июнь	июнь
г.Климовичи, пер.50 лет СССР,8	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) <b>п.1.3.1</b> (трубопровод канализации)	м.п.	16	473.28	июль	июль
аг. Тимоново, ул.Северная,11	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) <b>п.1.3.1</b> (трубопровод канализации)	м.п.	8	236.64	август	август
г.Климовичи, ул.Железнодорожная,42А	Ремонт, замена водоподогревателей (теплообменников), расширительных баков <b>п.1.1.10</b> (замена теплообменника)	шт	1	6,040.55	март	март
г.Климовичи, пер.Революционный,9	Ремонт, замена водоподогревателей (теплообменников), расширительных баков <b>п.1.1.10</b> (замена теплообменника)	шт	1	6,040.55	апрель	апрель
г.Климовичи, пер.Революционный, 7	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети <b>п.1.4.1</b>	м	50	475.00	февраль	февраль
г.Климовичи, пер.Революционный, 9	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети <b>п.1.4.2</b>	м	50	475.00	февраль	февраль

г.Климовичи, пер.Революционный, 11	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети <b>п.1.4.3</b>	м	50	475.00	февраль	февраль
д.Барсуки, ул.Авиационная,10	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети <b>п.1.4.4</b>	м	150	1,425.00	март	май
<b>ВСЕГО:</b>				<b>338,476.00</b>		
	Стоимость услуг инженерной организации по осуществлению технического надзора			<b>6,908.00</b>		
<b>ИТОГО:</b>				<b>345,384.00</b>		