

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2020 год Климовичского УКП "Коммунальник"

Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб.	Сроки выполнения	
					начало	окончание
ул.Комбинатовская,3А	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	60.0	1,936.80	январь	январь
ул.Комбинатовская,5А	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	60.0	1,936.80	февраль	март
ул.Комбинатовская,7А	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	70.0	2,259.60	апрель	май
ул.Свердлова,81	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	110.6	3,659.53	июнь	август
ул.50 лет СССР,3А	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	40.0	1,291.20	июнь	август
ул.50 лет СССР,12	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	30.0	968.40	апрель	июнь
ул.50 лет СССР,16	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	30.0	968.40	июль	сентябрь
ул.Коммунистическая,15	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель (kozyрьков входов в подъезды) п.2.4.3	м2	62.0	2,001.36	июль	сентябрь

ул.Кирова,7	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель (козырьков входов в подъезды) п.2.4.3	м2	28.0	903.84	октябрь	декабрь
д.Хотень, ул.Звездная,2	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	7.0	225.96	октябрь	декабрь
д.Хотень, ул.Звездная,6	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	8.0	258.24	октябрь	декабрь
д.Барсуки, ул.Авиационная,4	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель (шиферных), включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	20.0	404.40	октябрь	декабрь
д.Барсуки, ул.Авиационная,10	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	30.0	968.40	апрель	июнь
агр.Тимоново, ул.Северная,3	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	24.0	774.72	январь	январь
ул.Герцена,27	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель (шиферных), включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	32.0	647.04	октябрь	декабрь
ул.Интернациональная, 20А	Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель (шиферных), включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель п.2.4.3	м2	6.0	121.32	январь	март
ул.Мюд,26А	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, окраска (побелка) стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях п.2.2.1	м2	40.0	1,336.40	июнь	сентябрь
ул.Мюд,28	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, окраска (побелка) стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях п.2.2.1	м2	35.0	1,169.35	июнь	сентябрь
ул.Советская,54	Восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол. Замена заполнений дверных проемов, а также замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) п.2.5.1	шт	1.0	719.88	апрель	июнь
ул.Советская,57	Восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол. Замена заполнений дверных проемов, а также замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) п.2.5.1	шт	1.0	719.88	июнь	сентябрь

ул.Советская,67	Восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол. Замена заполнений дверных проемов, а также замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) п.2.5.1	шт	1.0	719.88	октябрь	декабрь
ул.Королева,10	Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно) п.1.2.6	м3	1.3	421.73	апрель	июнь
ул.Советская,42	Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно) п.1.2.6	м3	0.7	227.09	апрель	июнь
д.Барсуки, ул.Авиационная,5	Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно) п.1.2.6	м3	6.0	1,946.46	июль	сентябрь
д.Барсуки, ул.Авиационная,6	Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно) п.1.2.6	м3	3.0	973.23	июль	сентябрь
ул.Интернациональная, 20А	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	52.0	982.80	январь	март
ул.Комбинатовская,7А	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	26.0	491.40	июль	сентябрь
ул.Комбинатовская,8	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	16.0	302.40	апрель	июнь
ул.Магона,6	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	20.0	378.00	октябрь	декабрь
ул.Коммунистическая,17	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	54.0	1,020.60	апрель	июнь
пер.Революционный,9	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	12.0	226.80	октябрь	декабрь
пер.Революционный,17	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	21.0	396.90	октябрь	декабрь
пер.Революционный,19	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	30.0	567.00	октябрь	декабрь
ул.Ленина,27А	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	16.0	302.40	апрель	июнь
ул.Ленина,2Ж	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	20.0	378.00	апрель	июнь
ул.Ленина,2К	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	25.0	472.50	апрель	июнь
ул.Советская,38	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	10.0	189.00	октябрь	декабрь
агр.Тимоново, ул.Мирная,1	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	25.0	472.50	апрель	июнь
агр.Тимоново, ул.Мирная, 3	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	29.0	548.10	апрель	июнь
агр.Тимоново, ул.Мирная, 5	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	12.0	226.80	апрель	июнь
д.Барсуки, ул.Авиационная,3	Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8	м2	105.0	1,984.50	июнь	сентябрь
ул.Строительная,1	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1	м.п.	24.0	939.36	январь	март
ул.Строительная,5	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1	м.п.	22.0	861.08	апрель	июнь
ул.Комбинатовская,3А	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1	м.п.	27.0	1,056.78	январь	март

пер.Революционный,15	Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1	м.п.	12.0	469.68	июль	сентябрь
ул.50 лет СССР,20	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	2.0	13.48	май	октябрь
ул.50 лет СССР,22	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	2.0	13.48	май	октябрь
ул.50 лет СССР,12	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	20.0	134.80	май	октябрь
ул.50 лет СССР,6	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	58.0	390.92	май	октябрь
пер.Революционный, 14А	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	2.0	13.48	май	октябрь
ул.Коллективная, 1	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	1.0	6.74	май	октябрь
ул.Коллективная, 3	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	1.0	6.74	май	октябрь
ул.Герцена,27	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	6.0	40.44	май	октябрь
ул.Ленина,101	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	6.0	40.44	май	октябрь
ул.Ленина,105	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	4.0	26.96	май	октябрь
ул.Железнодорожная,40	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	4.0	26.96	май	октябрь
ул.Комбинатовская,7А	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	4.0	26.96	май	октябрь
ул.Строительная,1	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	3.0	20.22	май	октябрь
ул.Ленина,2В	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	22.0	148.28	май	октябрь
ул.Ленина,2Г	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	14.0	94.36	май	октябрь
ул.Советская,45	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	2.0	13.48	май	октябрь
ул.Советская,38	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	2.0	13.48	май	октябрь
ул.Кирова,8	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	4.0	26.96	май	октябрь
ул.Советская,53	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	8.0	53.92	май	октябрь
ул.Герцена,28	установка, замена воздушных кранов п.1.1.2	шт	18.0	121.32	май	октябрь
ул.50 лет СССР,16А	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	5.0	100.15	апрель	июнь
ул.50 лет СССР,16Б	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	6.0	120.18	апрель	июнь
ул.50 лет СССР,16В	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	9.0	180.27	апрель	июнь
ул.50 лет СССР,16Г	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	6.0	120.18	апрель	июнь
пер.Революционный,19	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	13.0	260.39	апрель	июнь
пер.Революционный,17	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	10.0	200.30	апрель	июнь
пер.Революционный,15А	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	10.0	200.30	апрель	июнь
пер.Революционный,21	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	12.0	240.36	апрель	июнь
пер.Революционный,15	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	8.0	160.24	апрель	июнь
ул.Ленина,2Ж	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	12.0	240.36	июль	октябрь
ул.Ленина,2Е	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	8.0	160.24	июль	октябрь
ул.Ленина,2К	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	11.0	220.33	июль	октябрь
ул.Ленина,10	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	10.0	200.30	июль	октябрь

ул.Ленина,3	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	4.0	80.12	июль	октябрь
ул.Ленина,2И	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	5.0	100.15	июль	октябрь
ул.Ленина,8	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	7.0	140.21	июль	октябрь
ул.Ленина,6	Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15	м.п.	6.0	120.18	июль	октябрь
ул.Свердлова,81	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	34.0	532.44	январь	март
ул,50 лет СССР,3А	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	38.0	595.08	январь	март
ул,50 лет СССР,8А	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	36.0	563.76	январь	март
ул,50 лет СССР,16	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	31.0	485.46	апрель	июнь
ул,50 лет СССР,17А	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	28.0	438.48	апрель	июнь
ул.Кирова,7	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	25.0	391.50	апрель	июнь
ул.Кирова,8	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	14.0	219.24	апрель	июнь
пер.Шмидта,5	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	24.0	375.84	апрель	июнь
пер.Революционный,7	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	26.0	407.16	июль	октябрь
пер.Революционный,9	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	11.0	172.26	июль	октябрь
пер.Революционный,11	Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1	м	14.0	219.24	июль	октябрь
ул.Советская,50	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах п.1.4.9	шт	18.0	813.06	апрель	июнь
ул.Советская,54	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах п.1.4.9	шт	9.0	406.53	апрель	июнь
ул.Ленина,105	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах п.1.4.9	шт	9.0	406.53	апрель	июнь

ул.Ленина,101	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах п.1.4.9	шт	9.0	406.53	июль	октябрь
ул.Ленина,9	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах п.1.4.9	шт	18.0	813.06	июль	октябрь
ул.Ленина,27А	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах п.1.4.9	шт	8.0	361.36	июль	октябрь
ИТОГО				82,902.00		